


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Губернатора  
Волгоградской области



/ В.В. Марченко/  
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" мая 2020г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Благоустройство  
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_

## 1. Основные положения

## 1.1. Общие сведения

	Информация
Краткое наименование проекта	Благоустройство
Период реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2021
Разработчики паспорта проекта	Заместитель Губернатора Волгоградской области - Марченко Владимир Васильевич Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Юрий Юрьевич Заместитель председателя комитета по строительству Волгоградской области – Бегункова Ольга Александровна Заместитель руководителя – Коробко Евгений Петрович
Основания для открытия проекта	Распоряжение Губернатора Волгоградской области от 14 сентября 2018 г. № 149-р "О приоритетных проектах социально-экономического развития Волгоградской области"

## 1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Заместитель Губернатора Волгоградской области – Марченко Владимир Васильевич	Телефон: 8 (8442) 30-83-80 Адрес электронной почты: <a href="mailto:03_priemn@volganet.ru">03_priemn@volganet.ru</a>
Руководитель проекта	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Юрий Юрьевич	Телефон: 8 (8442) 35-83-00 Адрес электронной почты: <a href="mailto:oblstroy@volganet.ru">oblstroy@volganet.ru</a>

## 1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Органы государственной власти Волгоградской области	Комитет строительства Волгоградской области, Чувашин Юрий Юрьевич
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Администрация Волгограда, Сидоренко Владимир Петрович
Должностные лица	-Бегункова Ольга Александровна
Хозяйствующие субъекты	-
Некоммерческие организации	-
Специалисты	-

## 2. Содержание проекта

	Информация
Цели проекта	Создание благоустроенных общественных пространств
Способ достижения целей проекта	Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий Волгограда.
Результат проекта	Создание современного рекреационного комплекса, отвечающего международным требованиям гостеприимства и как объект инфраструктуры, и как многофункциональная благоустроенная зона отдыха у реки Волги

Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии	1 единица
Пользователи результата проекта	Жители и гости Волгоградской области	

### 3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п.
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда", утвержденная постановлением администрации Волгограда от 30.10.2015 № 1520.
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	Федеральная адресная инвестиционная программа



## 4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта	Ответственный за выполнение мероприятия проекта
1.	Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии	01.01.2019 – 31.12.2021	Благоустройство территории нижней террасы набережной Волгограда имени 62-й Армии	Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области – Бегункова Ольга Александровна

## 5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Реализованы мероприятия по благоустройству территории нижней террасы набережной Волгограда имени 62-й Армии	31.12.2021


## 5. Бюджет проекта


Бюджет проекта 1 761 796,5 (тыс. руб.)						
	Периоды финансирования					
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<b>Бюджетные источники финансирования</b>						
федеральный бюджет	455 375,0	747 445,4	311 281,6	-	-	-
областной бюджет	59 304,7	97 341,7	40 539,0	-	-	-
местный бюджет	14 826,1	24 335,4	10 134,8			
<b>Внебюджетные источники финансирования</b>						
средства хозяйствующего субъекта, граждан						
заемные средства						


Председатель комитета

Заместитель председателя

Заместитель руководителя

  
 \_\_\_\_\_ Ю.Ю. Чувашин

  
 \_\_\_\_\_ О.А. Бегункова

  
 \_\_\_\_\_ Е.П. Коробко