



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

по состоянию на 30.04.2020

Руководитель:

Председатель комитета строительства
Волгоградской области

Чувашин Юрий Юрьевич



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" В 2020 ГОДУ

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



ПЛОЩАДЬ **18,46** тыс.кв.м
ГРАЖДАНЕ **1010** человек

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА



ПЛОЩАДЬ **21,04** тыс.кв.м
ГРАЖДАНЕ **1160** человек



ФИНАНСИРОВАНИЕ

бюджеты МО

областной
бюджет

59,6
млн.рублей

214,9
млн.рублей

средства
Фонда

722,0
млн.рублей

ВСЕГО **996,5** млн.рублей

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЕЖЕГОДНОЕ КОНТРАКТОВАНИЕ
(не менее 90% этапа)

этап 2019 г. - **0,87** тыс.кв.м

этап 2020 г. - **11,11** тыс.кв.м

ПОДАЧА ЗАЯВОК В ФОНД
(поручение Минстроя России)

этап 2020 г. - **446,7** млн.руб.

этап 2021 г. - **446,7** млн.руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГРАЖДАН



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

План мероприятий регионального проекта на 2020 год




РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2020



КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, РАССЕЛЕННОГО
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА , тыс.кв.м



2,96

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ПЕРЕСЕЛЕННЫХ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА



193



Волгоград

- расселено - **2,82** тыс.кв.м
- переселено - **180** человек



Волжский

- расселено - **0,14** тыс.кв.м
- переселено - **13** человек

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м

2019 год
2,58

2020 год
21,04

2021 год
39,50

2022 год
63,48

2023 год
119,79

2024 год
176,1

7,02

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

2019 год
150

2020 год
1160

2021 год
2170

2022 год
3500

2023 год
6650

2024 год
9800

456